

Appels à projets BLA et TN

Bilan et perspectives pour
le Pays Sisteronais-Buëch



Boucle Locale Alternative

- **Etude d'ingénierie à l'échelle du Pays**
 - **8 des 9 intercommunalités** ont bénéficié du dispositifs
 - **3** d'entre elles ont leur **réseau qui fonctionne**
 - **Prévision de fin** des travaux pour le **printemps 2008**
- Questionnement sur les possibilités de réfléchir à la mise en place du très haut débit.**

Les plus et les moins

□ Les plus

- **Appel à projet « *exemplaire* »** (partenariat, guichet unique, organisme payeur, effet de levier...)
- **L'AMO de Cogisis** réelle plus value pour les territoires. UN GRAND MERCI unanime!!!!
- **Désenclavement numérique**, accès au TIC pour tous

□ Les moins

- **Le PSB Pionnier** dans la démarche en Région PACA, les EPCI ont « *essuyé les plâtres* »
- **Évolution rapide des solutions** utilisées, sentiments de ne **pas résoudre la fracture numérique**.
- **Coûts d'installation imprévus** (raccordement EDF, ...)
- Est-ce que **les EPCI** sont **les collectivités les mieux placées pour la gestion de ces réseaux?**

Bilan Financier BLA

Études d'ingénierie	82 606 €
Investissements (desserte haut débit)	554 517 €
Total	637 123 €

Territoire Numérique

- **Schéma de développement numérique (SDN) finalisé en juin 2006**
 - Réalisé en **concertation avec le conseil de développement du Pays**
 - **Appropriation par les élus** du document
 - **AMO très bonne collaboration**
 - Entre 2005 et 2007, **10 dossiers** ont été déposés → **effet de levier**
 - **7 ont été financés** et ont été réalisés ou sont en cours de réalisation
 - **3 ont été ajournés**, avec possibilité de les **représentés pour 2 d'entres eux.**

Les axes de développement identifiés

- Accès au TIC pour tous
- Développement économique
 - SIG
 - e-santé
 - e-tourisme
- e-emploi formation

Les projets

- **La dématérialisation des services administratifs**
 - **CC du Laragnais projet pilote**; en octobre 2006 **extension à l'échelle du Pays**
 - Sur 86 communes plus de **40 utilisent la plateforme régulièrement**
 - **Les 9 intercommunalités sont adhérentes**, une **quarantaine de personnes formées**
 - **@-services publics** pour le site internet

→ création d'un service aux administrés et administrations

Les projets



□ Animation TIC

- **Partenariat** entre **3 communautés de communes** (CCIB, CC Serrois, CC Laragnais)
 - **Ateliers informatiques** (+ de 500 personnes accueillies à ce jour)
 - Ce service répond aux **attentes de la population locale**
- **réflexion pour la création d'un poste de chargé de mission développement numérique et sur l'extension de salle multimédia à Lagrand.**

Les projets

- PAPI (Point d'Accès Public à Internet)
 - Volet économique et social (Service aux entreprises et à la population)
 - 8 points équipés au lieu de 6 prévus au départ
 - Répartition équilibrée sur le territoire
 - Plus value des TIC pour le développement des territoires ruraux
- Volonté de développer des services en s'appuyant sur les TIC**

Site internet-extranet

- Création d'un portail Pays
 - Visibilité pour le territoire
 - Plus value pour les communes et les intercommunalités
 - Développement du travail collaboratif
- ➔ outil de communication et plate forme de travail collaboratif (en cours de réalisation)

Les études

□ SIG

- **Etude de faisabilité** pour la réalisation d'un SIG Pays
- **Souhait des élus de poursuivre** la démarche **MAIS** attente des délibérations des communautés de communes pour s'inscrire dans le processus

□ Télésanté

- Étude en partenariat avec Pays Gapençais
Bilan commun.

Les plus et les moins

□ Les plus

- **Appel à projet « *exemplaire* »** (partenariat, guichet unique, organisme payeur, effet de levier...)
- Développement des TIC, désenclavement numérique, **accès aux TIC pour tous**

□ Les moins

- Au non de l'équité territoriale, l'ajournement du dossier des bornes interactives
- **Délais de réalisation** parfois difficiles à tenir
- **Budget prévisionnels** sur estimés ou sous estimés

Bilan financier



Étude (SDN)	49 813 €
Études (SIG, télésanté)	42 352 €
Investissement (desserte haut débit)	233 752 €
Total	325 917 €

Perspectives

- Possibilité de poursuivre la démarche sur les thématiques
 - Tourisme,
 - Développement économique,
 - Services (entreprises, population, collectivités),
 - Santé...
- Des projets sont en cours de réflexion
- Continuer le travail collectif en valorisant les partenariats